
 

CONTROLLO DI GESTIONE 

COME EVITARE L’EFFETTO DOMINO DEI COSTI E DEGLI ERRORI SU COMPUTI, 

PREVENTIVI E CONSUNTIVI. 

Le nuove Normative, ivi compresi i bonus e i superbonus, richiedono sempre di più capacità di controllo del 

sistema “progetto”, inteso come insieme di pratiche burocratiche e lavorazioni, progettazioni e varianti, 

adempimenti economici e burocratici. In questo complicato contesto i tecnici giocano un ruolo 

fondamentale, essendo i riferimenti principali e, spesso, unici dei committenti. Quanto sopra 

indipendentemente dall’entità dello studio professionale e dall’entità e dalla dimensione del progetto. Il 

corso vuol mettere a conoscenza i Tecnici della metodologia e delle tecniche di controllo di gestione, 

affinché le varie commesse/incarichi possano essere gestite organicamente nel loro complesso, senza 

tralasciare alcun aspetto o, peggio, ignorarlo.  

PROGRAMMA GIORNATA 

ORE 09,00/13,00 Alcuni cenni di statistica per chiarirsi;  

Cosa significa lavorare su commessa;  

Il Controllo di Gestione; Costi visibili e costi nascosti; 

Il processo di controllo;  

La struttura organizzativa del controllo;  

13,00/14,30 Pausa Pranzo 

14,30/18,30 Budget: cosa è, a cosa serve, come si calcola, come si controlla.  

Preventivi: quanti tipi ne esistono, come calcolarli, come redigerli;  

Contabilità: analitica, per centri di costo;  

Consuntivi; Analisi degli scostamenti su costi e prezzi;  

Nel corso, insieme alle argomentazioni teoriche, ci saranno prove pratiche su casi 

reali e/o su casi esposti dagli intervenuti. 
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